

## Prozessvereinbarung und Zeitplanung D-EITI 2021

*schwarze Schrift = Vorschlag der Koordinator:innen*

*blaue Schrift = Ergänzender Vorschlag D-EITI Sekretariat, u.a. aufgrund von Verzögerungen nach der 20. MSG-Sitzung*

### Definition „Aktualisierung“

- allein Aktualisierung der bereits berichteten Daten auf das Berichtsjahr 2019
- Prüfung, ob die in den jeweiligen Kapiteln bereits dargestellte Gesetzeslage noch aktuell ist oder ggf. angepasst werden muss
- Verbesserung der Verständlichkeit soweit erforderlich

- bis 31.05.21 Aktualisierungsvorschläge aus PW und ZG, inkl.
- Fortsetzung der Überarbeitung des Kapitel 2 durch ZG
  - Thema Gips
  - Vorschlag zur Überarbeitung Tabelle und Text zu Feldes- und Förderabgaben durch ZG
  - Einarbeitung der Resultate der Themenauswahl für den 4. Bericht, ggf. Platzhalter einfügen
- bis 11.06.21 ggf. Abstimmung zum Änderungsbedarf zwischen PW und ZG (2 Wochen) und Start der Aktualisierung durch die REG
- ab 11.06.21 weitere Erarbeitung ausstehender Themenbeiträge gemäß Themenauswahl
- bis 29.07.21 Aktualisierung durch REG
- ab 29.07.21 Konsolidierung der Kontextkapitel (Kap. 1-7.4)
- Ziel:** Abstimmung der Kontextkapitel (Kap. 1-7.4) bis 10/2021